



Revision ICT-Fachfrau/-mann EFZ



1

2

3

4

5

6

Analyse

Qualifikations-
profil

Bildungserlasse

Anhörung

Erlass &
Genehmigung

Umsetzung

02.2024
Vor-Ticket SBFI

05.2024
Entwurf geprüft

07.2024
Bildungsplan
erarbeitet

05.2025
Bereinigung
Dokumente

09.2025
Publikation

08.2026
Lehrstart